Uppdelning

Fredrik och Johan: Back-end(Databaser + funktioner)
Julia och Anders: Front-end(HTML+CSS+jQuery+Bilder)

Tidsram

24 Sept – Kick-off

- planering och upplägg
- Dela in arbetet
- OO-design
- GUI

2 okt – Projektstart

- Start
- Börja jobba hemifrån

8 okt – veckomöte 1

- Designen bör vara ganska klar
- Modellering av objekt
- RESTful web service, nästan klar?
- Planering inför kommande veckor

15 okt – veckomöte 2

Bestäms på mötet innan

22 okt – Slutfas

Bestäms på mötet innan

Design: exempelsidor

http://www.norwegian.com/se/ (Snygg)

http://www.aa.com/homePage.do?locale=en_US&pref=true (Bra bokningsformulär) http://www.ticket.se/ (Enkel och bra responsive design)

Viktiga funktioner – bygger på i efterhand!

Användare: Browse, purchase, order

Admin: Tänk CRUD(Create, Read, Update, Delete) på allting som berör.

Ex: Om användaren beställer en resa skall admin kunna ändra detta.

Ex: Om användaren skapar konto ska admin kunna ändra uppgifter på konto Orderhantering: Betalsystem(låtsas, verifiering av visa-kort?), orderhistorik, pdf-biljett?